RAP · RESULTS AUTONOMOUS PLATFORM

GUIA EXECUTIVO DE PRONTIDÃO

Implantação do r-agent2 em Clínicas

Requisitos, responsabilidades e plano recomendado para uma implantação segura, integrada e orientada a resultados.

Preparado para: _____

Data: 30 de julho de 2026

Versão: 1.0

1. Visão geral

> O r-agent2 é uma plataforma SaaS multiempresa para integrar atendimento, agenda, relacionamento, automações e inteligência artificial. A solução será hospedada e operada na infraestrutura do fornecedor. Em uma clínica, o objetivo é transformar contatos e eventos operacionais em jornadas rastreáveis, com decisões, execuções, aprendizado e evidências de qualidade.

A implantação bem-sucedida não depende apenas da instalação do software. A clínica precisa disponibilizar processos, dados, acessos técnicos, conteúdo aprovado e responsáveis para homologação. Este documento apresenta o mínimo recomendado para iniciar o projeto.

Operação

Jornadas, regras de agenda, exceções e atendimento humano.

Dados

Pacientes, profissionais, serviços, agenda e consentimentos.

Integrações

Canais, agenda/prontuário, telefonia e pagamentos.

Governança

Privacidade, acessos, auditoria e aprovação clínica.

2. Informações que a clínica deve fornecer

2.1 Processos operacionais

- ☐ Fluxo de cadastro, triagem, agendamento, confirmação e reagendamento.
- ☐ Regras de check-in, fila, encaixe, atraso, cancelamento e falta.
- ☐ Fluxo de retorno e acompanhamento após o atendimento.
- ☐ Critérios de transferência da IA para uma pessoa.
- ☐ Unidades, horários, feriados, profissionais, especialidades e salas.
- ☐ Serviços/procedimentos, duração, preço e regras de elegibilidade.

2.2 Dados para carga inicial

- ☐ Cadastro de pacientes e meios de contato.
- ☐ Cadastro de profissionais, serviços, unidades e disponibilidade.
- ☐ Agenda futura e histórico estritamente necessário.
- ☐ Consentimentos e preferências de comunicação.
- ☐ Critérios de deduplicação e responsável pela conferência da migração.

Formato recomendado: exportação estruturada em CSV ou integração por API, acompanhada de dicionário de dados. Dados clínicos sensíveis devem ser limitados ao necessário para o escopo aprovado.

2.3 Base de conhecimento

- ☐ Perguntas frequentes e respostas oficiais.
- ☐ Serviços, preços, convênios, endereços e horários.
- ☐ Políticas de cancelamento, retorno, cobrança e reembolso.
- ☐ Preparos e orientações pré/pós-atendimento aprovados.
- ☐ Temas proibidos e situações de encaminhamento obrigatório.
- ☐ Responsável clínico pela aprovação e atualização do conteúdo.

Limite recomendado para a IA: atendimento administrativo, orientação baseada em conteúdo aprovado e encaminhamento. Diagnóstico, prescrição ou alteração de conduta clínica não devem fazer parte do piloto sem desenho específico, validação especializada e governança adicional.

3. Integrações necessárias

Integração	O que a clínica precisa disponibilizar	Prioridade
WhatsApp	Conta/número, provedor oficial, credenciais e modelos aprovados.	Alta
Agenda ou prontuário	Documentação de API, ambiente de teste, credenciais e contato do fornecedor.	Alta
E-mail/SMS	Provedor, domínio remetente, credenciais e política de envio.	Conforme escopo
Telefonia/PBX	Números, operadora, filas, URA, gravação e regras de retenção.	Opcional no piloto
Pagamentos	Gateway, eventos de cobrança, regras de estorno e conciliação.	Fase posterior
IA	Conta OpenAI ou Anthropic, orçamento e credencial protegida.	Alta

Atenção: as jornadas de confirmação, lembrete, falta, pós-atendimento e reativação existem na vertical. A entrega real por WhatsApp, SMS ou e-mail depende da conexão e homologação do provedor escolhido; sem isso, notificações não devem ser consideradas entregues.

4. Modelo SaaS, infraestrutura e segurança

A clínica não precisará instalar ou manter servidores para executar o r-agent2. O ambiente de aplicação, banco de dados, filas, armazenamento e componentes de inteligência serão hospedados na infraestrutura do fornecedor.

Responsabilidade do fornecedor SaaS	Responsabilidade da clínica
Hospedagem e operação da plataforma.	Computadores/dispositivos compatíveis e acesso estável à internet.
Banco de dados, Redis, armazenamento e isolamento por tenant.	Fornecer dados corretos e autorizar os tratamentos previstos no projeto.
HTTPS, backups, monitoramento, atualização e recuperação.	Administrar seus usuários e comunicar desligamentos ou mudanças de função.
Proteção de credenciais e segredos da plataforma.	Fornecer credenciais das integrações por canal seguro e controlar contas de terceiros.
Disponibilidade técnica e suporte conforme acordo de serviço.	Indicar responsáveis para homologação, incidentes e decisões operacionais.

O fornecedor configurará um tenant exclusivo para a clínica, com perfis de acesso por função e trilha de auditoria. A clínica acessará a solução por navegador, conforme usuários e permissões autorizados.

Definição contratual necessária: o contrato deve registrar níveis de serviço, suporte, backup, recuperação, retenção, exportação ao término, responsabilidades sobre dados pessoais e condições de indisponibilidade. Credenciais nunca devem ser enviadas em documentos ou mensagens comuns.

5. Privacidade e governança

- ☐ Definir responsáveis pelo tratamento e pela segurança dos dados.
- ☐ Mapear finalidade, base aplicável e consentimentos de comunicação.
- ☐ Definir perfis de acesso para recepção, profissionais, gestores e TI.
- ☐ Estabelecer retenção, correção, exportação e exclusão de dados.
- ☐ Definir regras para conversas, documentos, gravações e evidências.
- ☐ Aprovar respostas, automações e limites de atuação da IA.
- ☐ Manter plano de resposta a incidentes e canal de escalonamento.

A validação jurídica e de privacidade deve considerar o tipo de clínica, os dados tratados, os canais utilizados e as integrações contratadas.

6. Equipe mínima do projeto

Papel	Responsabilidade principal
Patrocinador/decisor	Prioridades, orçamento e decisões de escopo.
Responsável operacional	Mapear processos, exceções e critérios de aceite.
Responsável clínico	Aprovar conteúdo, orientações e limites da IA.
Privacidade/segurança	Validar tratamento de dados, acessos e retenção.
TI/fornecedores	Viabilizar APIs, credenciais, conectividade e suporte aos sistemas da clínica.
Usuários-chave	Executar testes e homologar a operação real.

7. Piloto recomendado

Para reduzir risco e acelerar aprendizado, recomenda-se começar com uma unidade, um grupo pequeno de profissionais e uma jornada delimitada:

1. Entrada pelo WhatsApp ou formulário.
2. Resposta a dúvidas administrativas com base aprovada.
3. Agendamento ou transferência para atendimento humano.
4. Confirmação e lembrete do atendimento.
5. Registro de comparecimento, cancelamento ou falta.
6. Contato pós-atendimento e painel de indicadores.

Prontuário clínico completo, decisões clínicas por IA, pagamentos complexos, telefonia avançada e expansão para várias unidades devem ser tratados como fases posteriores.

8. Etapas da implantação

Fase	Resultado esperado	Critério de avanço
1. Descoberta	Escopo, jornada, riscos e indicadores acordados.	Aprovação do desenho.
2. Preparação	Tenant SaaS, dados, usuários e acessos disponíveis.	Checklist técnico concluído.
3. Configuração	Fluxos, conteúdo, perfis e integrações configurados.	Testes técnicos aprovados.
4. Homologação	Cenários reais executados por usuários-chave.	Critérios de aceite atendidos.
5. Piloto	Operação controlada e acompanhada.	Indicadores e incidentes avaliados.

Fase	Resultado esperado	Critério de avanço
6. Expansão	Mais jornadas, profissionais ou unidades.	Decisão formal de expansão.

9. Critérios de sucesso do piloto

Os indicadores devem ser definidos na descoberta. Sugestões: percentual de mensagens respondidas, agendamentos concluídos, confirmações entregues, redução de faltas, tempo até atendimento humano, taxa de resolução administrativa, satisfação dos usuários e ausência de incidentes críticos de segurança.

10. Aceite para início do projeto

- ☐ Escopo e jornada do piloto aprovados.
- ☐ Responsáveis do cliente nomeados.
- ☐ Dados e documentos disponíveis para avaliação.
- ☐ Fornecedores e integrações identificados.
- ☐ Requisitos de privacidade e segurança avaliados.
- ☐ Critérios de homologação e sucesso acordados.

Responsável pela clínica

Nome, cargo e data

Responsável pela implantação

Nome, cargo e data

Documento executivo de preparação. O escopo definitivo, os prazos e os custos dependem do diagnóstico técnico, das integrações selecionadas e da qualidade dos dados disponibilizados.